

Informe técnico trazable

Cadena de información, reuniones y acuerdos para IME Conecta / IME Hub

Material de análisis para gobernanza operacional, comités y MVP privado

Campo	Registro
Versión elegida	Intermedia ampliada
Criterio de selección	El tema es estratégico-operacional, requiere trazabilidad de comités, reuniones y acuerdos, y servirá como insumo de diseño para el MVP.
Uso documental	Insumo L2/L3 para IME Conecta: repositorio documental, trazabilidad de decisiones y diseño funcional del MVP.
Preparado para	Directorio IME Chile A.G. y equipo de implementación IME Conecta / IME Hub
Responsable institucional	Patricio González Cruz - Director y Tesorero - IME Chile A.G.
Fecha	2026-06-24
ID documental	IME-L2-IT-TIC-20260624-v01

Estado documental: Borrador técnico para revisión interna

1. Control documental

Campo	Registro
Nombre formal	Informe técnico trazable de cadena de información, reuniones y acuerdos para IME Conecta / IME Hub
Nombre archivo DOCX	IME_L2_InformeTecnico_TrazabilidadInformacionIMEConecta_20260624_v01.docx
Nombre archivo PDF	IME_L2_InformeTecnico_TrazabilidadInformacionIMEConecta_20260624_v01.pdf
Versión	v01
Fecha	2026-06-24
Nivel de visibilidad	Interno directorio / reservado operativo
Fuente primaria	Cadena de conversación estratégica IME - ChatGPT, junio 2026
Fuente metodológica	Prompt Master BCT v1.2 adaptado a IME Conecta
Sitio de referencia	https://ime-conecta.vercel.app/

2. Índice

- 1. Control documental
- 2. Índice
- 3. Resumen ejecutivo
- 4. Contexto y objetivo del análisis
- 5. Adaptación metodológica: de BCT a IME Conecta
- 6. Cadena de información reconstruida desde el chat
- 7. Modelo operacional de trazabilidad para comités
- 8. CTE/KDE de IME Conecta
- 9. Entidades mínimas del MVP
- 10. Roles, perfiles y permisos
- 11. Flujo operativo de reuniones y acuerdos
- 12. Roadmap breve del MVP
- 13. Riesgos, brechas y mitigaciones
- 14. Indicadores sugeridos
- 15. Recomendaciones
- 16. Referencias
- 17. Ficha de trazabilidad documental
- 18. QA-IME
- 19. EVID-IME

3. Resumen ejecutivo

Este informe documenta la cadena de información surgida en el proceso de diseño de IME Conecta / IME Hub, con foco en trazabilidad de proyectos, reuniones, acuerdos, comités, roles y respaldos documentales. La necesidad central es pasar de una coordinación dispersa por conversaciones, correos y documentos a un sistema operativo que permita saber en qué va cada proyecto, quién lo lleva, qué decisión falta, qué fecha crítica viene y dónde está el respaldo documental.

El análisis confirma que el MVP no debe reemplazar Gmail ni Drive. Debe operar como una capa de metadata y control: registra estados, responsables, tareas, comités, acuerdos, reuniones externas y enlaces manuales a los respaldos oficiales. Esta separación reduce complejidad técnica, evita dependencia temprana de APIs y permite implementar una primera versión funcional con menor riesgo.

La lógica CTE/KDE, originalmente usada en proyectos de trazabilidad como BlockCherryTrust, se adapta aquí a la gobernanza gremial: cada reunión, acuerdo, cambio de estado, asignación de responsable, registro de comité o incorporación de enlace documental se trata como un evento crítico de seguimiento. Cada evento debe quedar asociado a datos clave verificables como fecha, proyecto, responsable, decisión, evidencia, nivel de confidencialidad, estado y próximo paso.

4. Contexto y objetivo del análisis

IME Chile A.G. requiere una plataforma interna para ordenar su crecimiento operativo, especialmente frente a proyectos simultáneos como Fortalecimiento Gremial Sercotec RM 2026, Certificación DJ ChileValora, Cooperativa de Servicios Culturales, Chile Creativo / Proyecto de Ley, Internacionalización Frankfurt 2027, Biobío Economía Creativa, Polos Regionales IME y Planificación Directorio 2026.

Objetivo general: Definir una estructura trazable para registrar información, reuniones, acuerdos y comités dentro de IME Conecta / IME Hub, transformando la cadena de conversación de este chat en insumo técnico para el MVP.

Objetivos específicos:

- Documentar los principales eventos de decisión surgidos en la conversación.
- Traducir esos eventos a CTE/KDE aplicables a gobernanza gremial.
- Definir entidades mínimas para el MVP y sus relaciones operativas.
- Establecer reglas de roles, permisos y protección de datos personales.
- Proponer un flujo estándar para reuniones, acuerdos y seguimiento de comités.

5. Adaptación metodológica: de BCT a IME Conecta

El Prompt Master BCT v1.2 se usa como marco metodológico, no como identidad del proyecto. Para IME Conecta, la lógica de trazabilidad documental, CTE/KDE, control de versiones, evidencia y capas L1-L4 se adapta a un entorno gremial, no agroexportador.

Elemento BCT	Adaptación IME Conecta
L1: Web pública / captación	Sitio público o presentación de IME Conecta: comunicación institucional, explicación de gobernanza operacional y eventual captación de interés.
L2: Repositorio documental trazable	Repositorio de informes, minutas, matrices, actas, prompts de implementación y documentos estratégicos. Gmail/Drive conservan archivo oficial.
L3: CTE/KDE, hitos, decisiones y TRL	Trazabilidad de reuniones, acuerdos, comités, tareas, proyectos, fechas críticas, decisiones de directorio y cambios de estado.
L4: Administración, privacidad y control	Módulo interno de accesos, roles, auditoría, protección de datos, validación por correo, visibilidad y permisos por proyecto.
TRL tecnológico	Madurez del MVP: desde prototipo funcional controlado hacia validación en entorno real de directorio/comités.
QR documental futuro	Posible fase posterior para identificar documentos, minutas o acuerdos críticos con QR/ID documental interno.

6. Cadena de información reconstruida desde el chat

La cadena de información se reconstruye como una secuencia de eventos críticos. No reemplaza actas formales del directorio; funciona como insumo de análisis y debe ser validado antes de adoptarse como registro institucional.

CTE	Evento registrado	Decisión / aprendizaje	Evidencia o salida
CTE-01	Necesidad de ordenar proyectos IME	Se requiere una plataforma interna para proyectos, tareas, acuerdos, reuniones y responsables.	Definición conceptual de IME Hub como capa operativa.
CTE-02	Separación archivo vs operación	Gmail/Drive son archivo oficial; la web guarda metadata y links.	Regla documental del MVP.
CTE-03	Definición de MVP	Privado, simple, sin carga de archivos, sin APIs Gmail/Drive.	Prompt técnico para Codex.
CTE-04	Roles y perfiles	Admin, Director/a, Editor, Lector, Socix y Comité_Nombre.	Modelo RBAC inicial.
CTE-05	Datos mínimos de usuario	Nombre, apellido, RUT, correo válido, teléfono/WhatsApp.	Base para authorized_users.
CTE-06	Directorio inicial	Registro de 7 directores/as con cargos y correos.	Seed inicial de usuarios.
CTE-07	Comité Trabajo Cultural / ChileValora	Pía Cerda se incorpora como socia no directora con edición limitada al proyecto Certificación DJ ChileValora.	Regla de permisos por proyecto.
CTE-08	Proyectos seed	Se definen 8 proyectos iniciales para el MVP.	Base inicial de proyectos.
CTE-09	Revalidación de acceso	Validación por correo y revalidación tras 5 días de inactividad.	Regla de seguridad.
CTE-10	Solicitud de trazabilidad para IME Conecta	Aplicar prompt de trazabilidad para documentar la cadena del chat.	Este informe técnico trazable.

7. Modelo operacional de trazabilidad para comités

El modelo propuesto entiende cada comité como una unidad operativa vinculada a uno o más proyectos. El directorio mantiene la gobernanza; los comités ejecutan, documentan avances y elevan decisiones cuando corresponde.

Objeto trazable	Función dentro de IME Conecta	Relación principal
Proyecto	Unidad principal de seguimiento.	Contiene tareas, reuniones, acuerdos, enlaces y comités.
Comité	Grupo operativo asociado a un proyecto o línea.	Tiene miembros, roles, permisos y tareas.
Reunión	Evento crítico de coordinación interna o externa.	Genera acuerdos, tareas y evidencias.
Acuerdo	Decisión o compromiso verificable.	Tiene responsable, estado, fecha y respaldo.
Tarea	Acción operacional asignada.	Tiene responsable, fecha límite y estado.
Enlace documental	Referencia a Gmail/Drive/web externa.	Permite acceder al respaldo oficial.
Stakeholder	Actor interno o externo vinculado.	Puede estar asociado a proyectos o reuniones.
Bitácora	Registro de cambios y actividad.	Permite auditoría interna y reconstrucción histórica.

8. CTE/KDE de IME Conecta

Los CTE permiten identificar eventos críticos de gobernanza. Los KDE son los datos mínimos que permiten reconstruir evidencia, validar decisiones y auditar el avance.

CTE IME	Descripción	KDE mínimos
CTE de creación de proyecto	Alta de un proyecto, oportunidad, relación institucional, proceso interno o ruta estratégica.	ID, nombre, tipo, responsable, estado, línea estratégica, fecha, confidencialidad, visibilidad.
CTE de reunión externa	Encuentro con institución, stakeholder o contraparte.	Fecha, institución, asistentes, objetivo, brief previo, temas autorizados, resumen, acuerdos, links.
CTE de acuerdo	Registro de decisión o compromiso.	Instancia, fecha, texto del acuerdo, responsable, estado, respaldo, próxima revisión.
CTE de comité	Creación o activación de un comité de trabajo.	Nombre, proyecto asociado, integrantes, permisos, mandato, fecha de activación.
CTE de tarea crítica	Asignación de tarea con impacto en plazos o decisiones.	Título, responsable, fecha límite, prioridad, estado, proyecto, bloqueo.
CTE de cambio de estado	Cambio de estado de proyecto, tarea o acuerdo.	Estado anterior, estado nuevo, usuario, fecha, motivo, evidencia.
CTE de respaldo documental	Incorporación de link a Gmail, Drive o documento externo.	Tipo, link, versión, fecha, responsable, nivel de visibilidad.
CTE de acceso/perfil	Alta, suspensión, revocación o cambio de rol de usuario.	Usuario, correo, rol, proyecto, autorizador, fecha, estado.
CTE de decisión requerida	Marcación de un tema que debe subir a directorio.	Proyecto, pregunta, urgencia, fecha crítica, antecedentes, responsable.
CTE de cierre	Cierre de proyecto, tarea o acuerdo.	Motivo, fecha, responsable, resultado, respaldo, aprendizaje.

9. Entidades mínimas del MVP

El MVP debe priorizar entidades de alto valor operativo y bajo costo de implementación. La siguiente tabla resume las entidades mínimas y su finalidad.

Entidad	Campos críticos	Valor para trazabilidad
authorized_users	nombre, apellido, RUT, email, WhatsApp, perfil, estado, last_active_at, last_validated_at	Controla quién puede ingresar y con qué permisos.
projects	nombre, estado, responsable, fecha crítica, próximo paso, decisión requerida, links	Ordena la cartera de proyectos y permite vista ejecutiva.
project_members	usuario, proyecto, rol por proyecto	Permite permisos por comité o proyecto.
tasks	proyecto, título, responsable, fecha límite, estado, prioridad	Convierte acuerdos en acciones verificables.
meetings	proyecto, fecha, contraparte, brief, resumen, próximos pasos	Documenta reuniones y evita pérdida de contexto.
agreements	proyecto, acuerdo, instancia, fecha, estado, responsable	Hace visible qué se decidió y qué falta ejecutar.
document_links	proyecto, título, tipo, link, ubicación, versión	Conecta la metadata con respaldo Gmail/Drive.
stakeholders	nombre, institución, rol, email, proyecto, tipo actor	Ordena relaciones institucionales y seguimiento.
activity_log	usuario, acción, objeto, fecha, cambio	Permite auditoría y reconstrucción histórica.

10. Roles, perfiles y permisos

La estructura de permisos debe separar gobernanza, operación y visualización. El directorio gobierna; los comités ejecutan dentro de proyectos; los socios/as acceden solo a información autorizada.

Perfil	Puede ver	Puede editar	Restricciones
Admin	Todo el sistema.	Usuarios, roles, proyectos, tareas, acuerdos y configuración.	Debe haber al menos un segundo admin o subrogancia.
Director/a	Vista directorio y proyectos bajo gobernanza.	Proyectos autorizados, acuerdos y tareas relacionadas.	No administra usuarios salvo autorización.
Editor	Proyectos asignados.	Tareas, reuniones, acuerdos y enlaces del proyecto.	Sin acceso a proyectos no asignados.
Comite_Nombre	Solo el proyecto asociado al comité.	Elementos operativos del proyecto asignado.	No ve ni edita otros proyectos.
Lector	Proyectos autorizados en modo lectura.	No edita.	No ve datos sensibles.
Socix	Dashboard o resumen autorizado.	No edita por defecto.	No ve proyectos reservados ni datos personales sensibles.

Seed de usuarios iniciales validado para el diseño:

Usuario	Cargo / condición	Perfil	Correo
Ignacia Muñoz	Presidenta	Director/a	ignacia.munoz@mail.udp.cl
Max Johnson	Vicepresidente	Director/a	max.johnson.la@gmail.com
Fran Bakovic	Secretaria	Director/a	frankbakovic@gmail.com
Patricio González Cruz	Tesorero	Admin / Director/a	co.dec.org@gmail.com
Teko Pamies	Director	Director/a	tekopamies@gmail.com
Josefa Mujica	Directora	Director/a	mujicajf1@gmail.com
Javier González	Director	Director/a	jgonzaler@uc.cl
Pía Cerda	Socia IME, no directora	Socix / editor limitado	Pia.alejandra.cerda@gmail.com

Nota de protección de datos: RUT, teléfono/WhatsApp, correo y registros de acceso deben tratarse como datos personales. Su visualización debe limitarse a Admin y perfiles expresamente autorizados. Esta recomendación es coherente con los principios de finalidad, seguridad, transparencia y tratamiento proporcional establecidos por la Ley 21.719 de protección de datos personales en Chile.

11. Flujo operativo de reuniones y acuerdos

El flujo recomendado reduce pérdida de información y transforma cada reunión en evidencia útil para continuidad operativa.

Etapa	Acción mínima	Salida trazable
Antes de la reunión	Crear brief previo: objetivo, contraparte, asistentes, temas autorizados y no autorizados.	CTE de preparación de reunión.
Durante la reunión	Registrar acuerdos, compromisos, dudas, documentos mencionados y próximos pasos.	CTE de reunión externa o interna.
Después de la reunión	Subir o enlazar respaldo Gmail/Drive y crear tareas derivadas.	CTE de respaldo documental y tareas.
Revisión de comité	Actualizar estado, bloqueos y decisiones requeridas.	CTE de comité y decisión requerida.
Revisión de directorio	Resolver decisiones, priorizar y asignar responsables.	CTE de acuerdo de directorio.
Cierre o avance	Cerrar tareas/acuerdos, registrar resultado y aprendizaje.	CTE de cierre.

12. Roadmap breve del MVP

Fase	Alcance	Criterio de salida
Fase 1 - Base privada	Next.js, Supabase, login por correo autorizado, OTP, authorized_users, RLS.	Solo usuarios autorizados pueden entrar.
Fase 2 - Gobernanza mínima	Roles, perfiles, proyectos, tareas, vista directorio semanal.	Se visualizan proyectos, responsables, fechas y tareas vencidas.
Fase 3 - Trazabilidad de comités	Reuniones, acuerdos, comités, project_members, links Gmail/Drive.	Cada reunión puede generar acuerdos y tareas con respaldo.
Fase 4 - Control y evidencia	Bitácora de actividad, exportación, indicadores, protección de datos.	Se puede reconstruir quién cambió qué, cuándo y por qué.
Fase 5 - Mejora posterior	QR documental, reportes PDF, eventual integración controlada con Drive/Gmail.	Solo después de validar MVP con directorio/comités.

13. Riesgos, brechas y mitigaciones

Riesgo / brecha	Impacto	Mitigación
Sobrecargar el MVP con funcionalidades no esenciales.	Retraso, deuda técnica y baja adopción.	Congelar alcance inicial: login, usuarios, proyectos, tareas, reuniones, acuerdos y links.
Guardar documentos sensibles dentro de la app.	Riesgo de seguridad y duplicidad documental.	Mantener Gmail/Drive como archivo oficial y usar solo links.
Permisos mal definidos para Socix o comités.	Exposición de información reservada.	Aplicar RLS y permisos por proyecto desde el inicio.
Falta de hábito de actualización.	Sistema queda desactualizado.	Ritual semanal de revisión directorio y actualización post-reunión.
Tratamiento insuficiente de datos personales.	Riesgo legal y reputacional.	Finalidad clara, minimización, acceso restringido, auditoría y revalidación.
Dependencia de un solo administrador.	Bloqueo operativo ante pérdida de acceso.	Definir segundo Admin o subrogante.
Confusión entre IME Conecta e IME Hub.	Desalineación comunicacional.	Definir IME Conecta como marco/plataforma estratégica e IME Hub como MVP operativo interno, si el directorio lo valida.

14. Indicadores sugeridos

Indicador	Definición	Uso
% proyectos con responsable	Proyectos activos con responsable asignado / proyectos activos.	Mide gobernanza básica.
% proyectos con próximo paso	Proyectos activos con próximo paso registrado / proyectos activos.	Evita proyectos inmóviles.
Tareas vencidas	Cantidad de tareas con fecha límite vencida y estado no terminado.	Control semanal de ejecución.
Acuerdos pendientes	Acuerdos no ejecutados por proyecto o instancia.	Seguimiento de directorio/comités.
Reuniones con brief previo	Reuniones registradas con brief / reuniones totales.	Calidad de preparación institucional.
Reuniones con resumen posterior	Reuniones con resumen y próximos pasos / reuniones totales.	Calidad de cierre y continuidad.
Links documentales completos	Proyectos con respaldo Gmail/Drive / proyectos activos.	Trazabilidad documental.
Usuarios revalidados	Usuarios con validación vigente / usuarios activos.	Control de acceso.

15. Recomendaciones

- Iniciar el MVP con alcance congelado y no agregar integraciones hasta validar uso real con directorio y comités.
- Declarar por escrito que IME Conecta / IME Hub no reemplaza Gmail ni Drive; solo registra metadata, estados, acuerdos y enlaces.
- Implementar permisos por proyecto desde el primer sprint, especialmente para comités y socixs.
- Crear una rutina de actualización posterior a reuniones externas: resumen, acuerdos, tareas y links documentales.
- Usar la vista Directorio semanal como instrumento de gestión, no solo como tablero visual.
- Definir un segundo administrador antes de pasar a uso real con datos del directorio.
- Validar con el directorio la nomenclatura pública: IME Conecta como gobernanza operacional e IME Hub como módulo operativo o nombre interno de MVP.
- Mantener la Cooperativa de Servicios Culturales como denominación institucional y evitar nomenclaturas internas no validadas.

16. Referencias

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2024). Ley 21.719: Regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales.

Digital.gob.cl. (2025). Guía práctica para facilitar la implementación de la nueva Ley de Protección de Datos Personales.

IME Chile A.G. (2026). IME Conecta: Gobernanza operacional. Sitio web consultado el 2026-06-24.

González Cruz, P. (2026). Cadena conversacional estratégica IME Conecta / IME Hub. Fuente primaria interna no pública.

Prompt Master BCT v1.2. (2026). Super prompt maestro BCT para informes técnicos trazables. Archivo de trabajo proporcionado por el usuario.

17. Ficha de trazabilidad documental

Campo	Registro
Nombre del documento	Informe técnico trazable de cadena de información, reuniones y acuerdos para IME Conecta / IME Hub
Nombre archivo DOCX	IME_L2_InformeTecnico_TrazabilidadInformacionIMEConecta_20260624_v01.docx
Nombre archivo PDF	IME_L2_InformeTecnico_TrazabilidadInformacionIMEConecta_20260624_v01.pdf
ID documental IME	IME-L2-IT-TIC-20260624-v01
Tipo de documento	Informe técnico / material de análisis / insumo MVP
Versión	v01
Fecha	2026-06-24
Autor / responsable	Patricio González Cruz - Director y Tesorero - IME Chile A.G.
Proyecto matriz	IME Conecta
Módulo aplicado	IME Hub / MVP operativo interno
Capa asociada	L2: repositorio documental; L3: trazabilidad de decisiones; L4: administración y privacidad
Ubicación L2 sugerida	IME_Conecta/L2_Informes_Tecnicos/2026/
CTE asociado	CTE-10: solicitud de trazabilidad de información del chat para IME Conecta
KDE asociado	fecha, responsable, proyectos, usuarios, roles, acuerdos, reuniones, links, estado, visibilidad
Hito de madurez	MVP pre-implementación / diseño funcional validable
Stakeholders vinculados	Directorio IME, comités, socios/as autorizados, equipo técnico, Pía Cerda en comité ChileValora
Nivel de visibilidad	Interno directorio / reservado operativo
QR documental futuro	Pendiente
Estado documental	Borrador para revisión interna

18. QA-IME

Criterio de control	Estado	Observación
Coherencia técnica	Cumple	El informe conecta necesidad, modelo, CTE/KDE, MVP y gobernanza.
Consistencia IME Conecta / IME Hub / L2-L4	Cumple	Se diferencia marco estratégico, MVP operativo y capas documentales.
Aplicación CTE/KDE	Cumple	Se proponen CTE y KDE adaptados a comités, reuniones y acuerdos.
Relación madurez MVP	Cumple parcial	Se propone ruta de MVP; falta evidencia de uso real para medir validación.
Supuestos y límites declarados	Cumple	Se declara que el chat no sustituye actas formales.
Fuentes y referencias	Cumple parcial	Incluye fuentes base; requiere futuras actas y documentos oficiales de directorio.
No invención de datos	Cumple	Se trabaja con datos proporcionados en la conversación y fuentes citadas.
Trazabilidad documental	Cumple	Incluye ficha documental y EVID-IME.
Calidad DOCX/PDF	Cumple	Documento generado y revisado visualmente antes de entrega.

19. EVID-IME - Evidencia técnica del archivo generado

Campo técnico	Registro
Nombre archivo DOCX	IME_L2_InformeTecnico_TrazabilidadInformacionIMEConecta_20260624_v01.docx
Nombre archivo PDF	IME_L2_InformeTecnico_TrazabilidadInformacionIMEConecta_20260624_v01.pdf
ID documental IME	IME-L2-IT-TIC-20260624-v01
Versión documental	v01
Fecha y hora de generación	2026-06-24 05:21
Número de páginas PDF	20
Tamaño archivo DOCX	Se registra en entrega final
Tamaño archivo PDF	Se registra en entrega final
Revisión visual PDF	Sí, revisión visual mediante render DOCX/PDF
Hash DOCX SHA-256	Generado externamente en entrega final
Hash PDF SHA-256	Generado externamente en entrega final
Método de generación hash	Local / Script SHA-256
QR documental futuro	Pendiente
Enlace de descarga / ubicación activa	/mnt/data/ IME_L2_InformeTecnico_TrazabilidadInformacionIMEConecta_20260624_v01.docx ; /mnt/data/IME_L2_InformeTecnico_TrazabilidadInformacionIMEConecta_20260624_v01.pdf
Ruta exacta L2 sugerida	IME_Conecta/L2_Informes_Tecnicos/2026/
CTE/KDE asociado	CTE-10 / KDE de trazabilidad de chat, proyectos, usuarios, roles, reuniones y acuerdos
Nivel de visibilidad	Interno directorio / reservado operativo
Estado de respaldo	Local / Pendiente de respaldo en Drive institucional
Responsable de custodia	Patricio González Cruz
Observaciones de salida	Sin incidencias críticas detectadas en la revisión visual preliminar.