



Informe de Avance

Proyecto IME Conecta

Industria Musical Electrónica Independiente de Chile A.G.
21 de junio de 2026

1. Resumen ejecutivo

El proyecto IME Conecta avanzó de un repositorio desordenado y sin desplegar a un sitio en producción, ordenado, con identidad visual, analítica anónima y un completo soporte documental legal-operativo. La capa pública (presentación web) está operativa y publicada en <https://ime-conecta.vercel.app>, con despliegue automático desde GitHub. En paralelo, quedó diseñada —pero aún no implementada— la capa privada (usuarixs registradxs con trazas de navegación en Supabase) y todo su marco de cumplimiento.

En términos generales: la fase pública y de fundaciones (infraestructura, identidad, documentación) está mayormente completa; la fase privada (backend de datos, autenticación, captura de trazas y panel de derechos) está diseñada y lista para implementarse, condicionada a recuperar el acceso a Supabase y a la validación legal previa al tratamiento de datos personales.

2. Estado actual

Frente	Estado
Repositorio y control de versiones	Hecho
Capa pública (sitio)	Hecho
Identidad visual (logo, favicon, social)	Hecho
Despliegue y auto-deploy (Vercel)	Hecho
SEO y metadatos	Hecho
Analítica anónima de visitas	Hecho
Documentación legal-operativa	Hecho
Registro de trazabilidad	Hecho
Diseño de la capa privada (datos)	Diseñado
Implementación de la capa privada	Pendiente
Validación legal profesional	Pendiente

3. Lo realizado

3.1 Infraestructura y repositorio

- Conexión de la carpeta local con el repositorio co-dec-org/ime-conecta en GitHub.
- Limpieza de ~150 archivos basura (artefactos de build, temporales, HTML de referencia).
- Fijación de versiones de dependencias para builds reproducibles.
- Traslado de la carpeta del proyecto a Google Drive (con su historial git intacto).

3.2 Capa pública (sitio)

- Verificación de que el proyecto (Vite + React + TypeScript) compila sin errores.
- Integración del logo oficial de IME en el header, más favicon e imagen de previsualización social (Open Graph/Twitter).

- SEO: robots.txt, sitemap.xml y etiqueta canonical.
- Analítica de visitas anónima y sin cookies (Vercel Web Analytics), con el aviso del pie de página actualizado.

3.3 Despliegue

- Conexión del repositorio a Vercel y publicación en <https://ime-conecta.vercel.app>.
- Despliegue automático en cada push a la rama main.

3.4 Documentación legal-operativa y trazabilidad

- Informe de Análisis Técnico del sitio (auditoría).
- Investigación de los datos que captura Vercel (analítica, logs, cuenta).
- Informe Operativo-Legal para revisión de abogado, con referencias APA 7.
- Borrador de Aviso de Privacidad y flujo de consentimiento.
- Registro de Trazabilidad del proyecto, con inventario de datos y encargados.

3.5 Laboratorio (skins)

- Tres mockups con Web Audio + Canvas: Constelar (skin 01), Constelar con look IME (skin 02) y Espectro / AnalyserNode (skin 03), como visualizadores-sonificadores de las trazas.

4. Arquitectura

4.1 Arquitectura actual

Sitio estático de una sola página (SPA) en Vite + React + TypeScript, servido por Vercel. Sin backend propio: las notas y preferencias se guardan en el navegador (localStorage) y la analítica es anónima. Esta es la capa pública.

4.2 Arquitectura objetivo (dos capas)

- Capa pública: la actual, de acceso abierto y anónima.
- Capa privada: para usuarios registrados, con autenticación y captura de trazas de navegación (sección/activo digital y tiempo) en Supabase, para análisis y modelado en los laboratorios web.

4.3 Diseño de datos (Supabase) — listo para implementar

Se definió el esquema PostgreSQL (perfiles, consentimientos, sesiones y eventos de navegación), con políticas de seguridad a nivel de fila (RLS) que solo permiten capturar trazas si existe consentimiento vigente, los flujos de derechos ARSOPB y un proceso de anonimización irreversible que alimenta una tabla agregada para el laboratorio. Detalle en el documento Diseño del modelo de datos — Capa privada (Supabase).

5. Lo que queda por desarrollar

5.1 Arquitectura y backend

Tarea	Estado	Nota
Recuperar acceso a Supabase	Pendiente	Login bloqueado por verificación; recordatorio activo.
Crear proyecto y migraciones	Diseñado	Esquema SQL ya definido.
Autenticación (login por correo)	Pendiente	Supabase Auth.
Captura de trazas con guardas de consentimiento	Pendiente	RLS condicionada al consentimiento.
Job de anonimización	Pendiente	Alimenta tabla agregada del laboratorio.
DPA Supabase y transferencia internacional	Pendiente	A suscribir/evaluar.

5.2 Desarrollo (frontend)

Tarea	Estado
Rutas protegidas y UI de login	Pendiente
UI de consentimiento granular al registro	Pendiente
Panel "Gestiona mis datos" (descargar, eliminar, revocar)	Pendiente
Cliente de captura de trazas (view/dwell/eventos)	Pendiente
Integrar los skins con datos reales (tabla anonimizada)	Pendiente
(Opcional) Publicar skins en /public/skins y modo exportación	Pendiente

5.3 Legal y cumplimiento

- Validación del Informe Operativo-Legal y del Borrador de Aviso/Consentimiento por un abogado.
- Definir plazos de retención, política de menores y necesidad de Evaluación de Impacto (EIPD).
- Publicar el aviso de privacidad y los términos antes de capturar datos identificados.
- Actualizar el Registro de Trazabilidad al incorporar tratamiento de datos personales.

5.4 Calidad y mantenimiento

- Versionar y subir a GitHub los documentos nuevos (informes, diseño, skins).
- Opcional: ESLint y pruebas; revisión fina de contraste y foco de teclado.

6. Riesgos y dependencias

- Acceso a Supabase bloqueado (verificación por SMS): condiciona el inicio de la capa privada.

- Google Drive sincronizando la carpeta .git: riesgo de conflicto/corrupción si se hacen operaciones git durante la sincronización. Mitigación: subir a GitHub como respaldo y evitar git durante el sync.
- Cumplimiento legal pendiente de validación profesional antes de tratar datos personales identificados.

7. Próximos hitos sugeridos

Orden recomendado, de mayor a menor relación valor/esfuerzo:

Hito	Frente
Subir a GitHub los documentos y skins nuevos	Mantenimiento
Recuperar acceso a Supabase y crear el proyecto	Arquitectura
Validación legal del informe y el aviso de privacidad	Legal
Implementar auth + esquema + RLS	Backend
Panel de derechos y consentimiento (frontend)	Desarrollo
Captura de trazas + anonimización	Backend/Desarrollo
Conectar skins a datos reales	Laboratorio

8. Documentos del proyecto

- Informe_Avance_IME_Conecta (este documento).
- Analisis_Tecnico_IME_Conecta (auditoría del sitio).
- Informe_Operativo_Legal_IME_Conecta (para revisión legal, APA 7).
- Borrador_Aviso_Privacidad_y_Consentimiento_IME_Conecta.
- Diseno_Modelo_Datos_Supabase_IME_Conecta.
- Registro_Trazabilidad_IME_Conecta (con inventario de datos).
- mockups/: constelar.html, constelar-ime.html, espectro-ime.html.